

*«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիր, որը ֆինանսավորում է Եվրոպական միության կողմից*



**Ինկուբատորների 1-ին և 2-րդ փուլերի գործողությունների պլան և ժամանակացույց**

N	Գործողություն	Ժամկետ
1.	Ուսուցանողների ուսուցում չեխ գործընկերների կողմից աշխատակիցների, ոլորտային մենթորների և գրասենյակների համակարգողների համար	10.2017
2.	Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի կողմից ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման հավատարմագրային դասընթացի անցկացում	11.2017-02.2018
3.	Ինկուբատորների առաջին փուլի մասնակիցների ընտրում	02.2018
4.	Ինկուբատորների առաջին փուլի մասնակիցների հետ Ինկուբատորների մասնակցության համաձայնագրերի կնքում	03.2018
5.	Փաստարկված քաղաքականությունների մշակման, հանրային բյուջեների ու քաղաքականությունների մոնիտորինգի, կոալիցիաների/ցանցերի կառուցման (մասնակցության), Կառավարության/ՏԻՄ-երի հետ կայուն ու կառուցողական երկխոսության և ծրագրի թիրախ ոլորտներում ինկուբատորների առաջին փուլի մասնակից ՔՀԿ-ների կարողությունների նախնական գնահատում	03-04.2018
6.	<b>Ինկուբատորների առաջին փուլի մեկնարկ.</b> Ինկուբատորների գործարկում Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Գավառում և Կապանում	03.2018
7.	ՔՀԿ-ների ինկուբատորների էլեկտրոնային ուսուցման մոդուլ/շտեմարանի ստեղծում	03-04.2018
8.	Ինկուբատորների հնարավորությունները ներկայացնելու, գաղափարները, տեղեկատվությունը տարածելու համար սոցիալական ցանցերում հարթակների ստեղծում	03-04.2018
9.	Փորձագետների և ոլորտային մենթորների կողմից ծրագրի չորս	03-04.2018

*«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիր, որը ֆինանսավորում է Եվրոպական միության կողմից*

	թեմատիկ և թիրախ 9 ոլորտների դետալային գործողությունների պլանի և ժամանակացույցի մշակում	
10.	Փորձագետների և ոլորտային մենթորների կողմից ինկուբատորների առաջին փուլի մասնակից յուրաքանչյուր ՔՀԿ-ի համար անհատական ռազմավարության և պլանի մշակում	03-04.2018
11.	Ինկուբատորների գրասենյակների, տեխնիկայի, ինտերնետի օգտագործում ՔՀԿ-ների կողմից	03.2018-10.2018
12.	Մեմինարների/վեբինարների կազմակերպում «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի, այդ թվում նաև «Ագորա Մենթորը Յուրբֆ» չեխական ՀԿ-ի փորձագետների, ինչպես նաև հրավիրված մենթորների և մասնագետների, ՔՀԿ-ների և ՔՀԿ-ների կոալիցիաների ղեկավարների կողմից՝ յուրաքանչյուր ամիս չորս անգամ պարբերականությամբ	04.2018-10.2018
13.	Ծրագրի ղեկավար կազմի կամ փորձագետների կամ ոլորտային մենթորների կամ հրավիրված դասախոսների այցելություններ ինկուբատորների գրասենյակներ՝ յուրաքանչյուր ինկուբատոր ամիսը անվազն մեկ անգամ և առանձին հանդիպում յուրաքանչյուր ՔՀԿ-ի հետ՝ ինկուբատորների գործունեության ամբողջ ժամկետում մեկ անգամ պարբերականությամբ	04.2018-10.2018
14.	Մարզերում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների, գործարարների և ՔՀԿ-ների հետ հանդիպումներ՝ յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ պարբերականությամբ	04.2018-10.2018
15.	Մարզերում գործող ինկուբատորների անդամ ՔՀԿ-ների այցերի կազմակերպում Երևան՝ ծրագրի թեմատիկ և թիրախ ոլորտների բարձրաստիճան պաշտոնյաների, գործարարների, ՔՀԿ-ների և դոնորների հետ հանդիպելու համար	05.2018 07.2018 10.2018
16.	Իրավաբանական, հարկային և ծրագրի թեմատիկ 4 ու թիրախ 9 ոլորտների վերաբերյալ ամենշաբաթյա խորհրդատվության տրամադրում՝ ըստ ՔՀԿ-ների նախնական գրանցման ժամանակացույցի	03.2018-10.2018
17.	Տեղեկությունների տրամադրում շահերի բախման, ազդարարման և այլ	03.2018-10.2018

*«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիր, որը ֆինանսավորում է Եվրոպական միության կողմից*

	կազմակերպարավական և ՔՀԿ-ների ներքին կարողությունների զարգացման ընթացակարգերի սահմանման, ֆինանսական միջոցների հայթայթման վերաբերյալ	
18.	ՔՀԿ-ների ինկուբատորների էլեկտրոնային ուսուցման իրականացում՝ յուրաքանչյուր շաբաթ առնվազն մեկ նյութի (թեմատիկ և ծրագրի ոլորտների վերաբերյալ) տեղադրման պարերականությամբ, ինչպես նաև մասնակից ՔՀԿ-ների կողմից դրանց յուրացման գիտելիքների գնահատման հարցաթերթիկի լրացման և ամփոփման միջոցով	04.2018-10.2018
19.	Փաստարկված քաղաքականությունների մշակման, հանրային բյուջեների ու քաղաքականությունների մոնիտորինգի, կոալիցիաների/ցանցերի կառուցման (մասնակցության), Կառավարության/ՏԻՄ-երի հետ կայուն ու կառուցողական երկխոսության և ծրագրի թիրախ ոլորտներում ինկուբատորների առաջին փուլի մասնակից ՔՀԿ-ների կարողությունների վերջնական գնահատում	10.2018
20.	Ամենամյա խրախուսում ՔՀԿ-ներին իրենց գործունեության համար	19.09.2018
21.	Ծրագրի շրջանակներում փոքր ենթադրամաշնորհների մրցույթի հայտարարում ինկուբատորների առաջին փուլի մասնակից ՔՀԿ-ների համար	10.2018
22.	12 փոքր ենթադրամաշնորհների տրամադրում և իրականացում	12.2018-05.2019
23.	Ինկուբատորների ուսուցում/քննարկում, որի շրջանակներում կքննարկվեն ինկուբատորների առաջին փուլի իրականացման առաջին երեք ամիսների քաղված դասերը	05.2018
24.	Ինկուբատորների երկրորդ փուլի մասնակիցների ընտրում	04.2018
25.	Ինկուբատորների երկրորդ փուլի մասնակիցների հետ Ինկուբատորների մասնակցության համաձայնագրերի կնքում	04.2018
26.	Փաստարկված քաղաքականությունների մշակման, հանրային բյուջեների ու քաղաքականությունների մոնիտորինգի, կոալիցիաների/ցանցերի կառուցման (մասնակցության), Կառավարության/ՏԻՄ-երի հետ կայուն ու կառուցողական երկխոսության և ծրագրի թիրախ ոլորտներում ինկուբատորների առաջին փուլի մասնակից ՔՀԿ-ների կարողությունների նախնական	04-05.2018

*«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիր, որը ֆինանսավորում է Եվրոպական միության կողմից*

	գնահատում	
27.	Ինկուբատորների երկրորդ փուլի մեկնարկ. Ինկուբատորների գործարկում Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Գավառում և Կապանում	05.2018
28.	ՔՀԿ-ների ինկուբատորների էլեկտրոնային ուսուցման մոդուլ/շտեմարանի ստեղծում	05-06.2018
29.	Ինկուբատորների հնարավորությունները ներկայացնելու, գաղափարները, տեղեկատվությունը տարածելու համար սոցիալական ցանցերում հարթակների ստեղծում	05-06.2018
30.	Փորձագետների և ոլորտային մենթորների կողմից ծրագրի չորս թեմատիկ և թիրախ 9 ոլորտների դետալային գործողությունների պլանի և ժամանակացույցի մշակում	04-05.2018
31.	Փորձագետների և ոլորտային մենթորների կողմից ինկուբատորների երկրորդ փուլի մասնակից յուրաքանչյուր ՔՀԿ-ի համար անհատական ռազմավարության և պլանի մշակում	05-06.2018
32.	Ինկուբատորների գրասենյակների, տեխնիկայի, ինտերնետի օգտագործում ՔՀԿ-ների կողմից	05.2018-12.2018
33.	Սեմինարների/վեբինարների կազմակերպում «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի, այդ թվում նաև «Ագորա Սենթրլ Յուրլփ» չեխական ՀԿ-ի փորձագետների, ինչպես նաև հրավիրված մենթորների և մասնագետների, ՔՀԿ-ների և ՔՀԿ-ների կոալիցիաների ղեկավարների կողմից՝ յուրաքանչյուր ամիս չորս անգամ պարբերականությամբ	05.2018-12.2018
34.	Ծրագրի ղեկավար կազմի կամ փորձագետների կամ ոլորտային մենթորների կամ հրավիրված դասախոսների այցելություններ ինկուբատորների գրասենյակներ՝ յուրաքանչյուր ինկուբատոր ամիսը անվազն մեկ անգամ և առանձին հանդիպում յուրաքանչյուր ՔՀԿ-ի հետ՝ ինկուբատորների գործունեության ամբողջ ժամկետում մեկ անգամ պարբերականությամբ	05.2018-12.2018
35.	Մարզերում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների, գործարարների և ՔՀԿ-ների հետ հանդիպումներ՝ յուրաքանչյուր ամիս	05.2018-12.2018

*«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիր, որը ֆինանսավորում է Եվրոպական միության կողմից*

	մեկ անգամ պարբերականությամբ	
36.	Մարզերում գործող ինկուբատորների անդամ ՔՀԿ-ների այցերի կազմակերպում Երևան՝ ծրագրի թեմատիկ և թիրախ ոլորտների բարձրաստիճան պաշտոնյաների, գործարարների, ՔՀԿ-ների և դոնորների հետ հանդիպելու համար	06.2018 09.2018 11.2018
37.	Իրավաբանական, հարկային և ծրագրի թեմատիկ 4 ու թիրախ 9 ոլորտների վերաբերյալ ամենշաբաթյա խորհրդատվության տրամադրում՝ ըստ ՔՀԿ-ների նախնական գրանցման ժամանակացույցի	05.2018-12.2018
38.	Տեղեկությունների տրամադրում շահերի բախման, ազդարարման և այլ կազմակերպաիրավական և ՔՀԿ-ների ներքին կարողությունների զարգացման ընթացակարգերի սահմանման, ֆինանսական միջոցների հայթայթման վերաբերյալ	05.2018-12.2018
39.	ՔՀԿ-ների ինկուբատորների էլեկտրոնային ուսուցման իրականացում՝ յուրաքանչյուր շաբաթ առնվազն մեկ նյութի (թեմատիկ և ծրագրի ոլորտների վերաբերյալ) տեղադրման պարբերականությամբ, ինչպես նաև մասնակից ՔՀԿ-ների կողմից դրանց յուրացման գիտելիքների գնահատման հարցաթերթիկի լրացման և ամփոփման միջոցով	05.2018-12.2018
40.	Փաստարկված քաղաքականությունների մշակման, հանրային բյուջեների ու քաղաքականությունների մոնիտորինգի, կռալիցիաների/ցանցերի կառուցման (մասնակցության), Կառավարության/ՏԻՄ-երի հետ կայուն ու կառուցողական երկխոսության և ծրագրի թիրախ ոլորտներում ինկուբատորների երկրորդ փուլի մասնակից ՔՀԿ-ների կարողությունների վերջնական գնահատում	05.2018-12.2018
41.	Ամենամյա խրախուսում ՔՀԿ-ներին իրենց գործունեության համար	19.09.2018
42.	Ծրագրի շրջանակներում փոքր ենթադրամաշնորհների մրցույթի հայտարարում ինկուբատորների երկրորդ փուլի մասնակից ՔՀԿ-ների համար	01.2019
43.	12 փոքր ենթադրամաշնորհների տրամադրում և իրականացում	02.2019-07.2019